

**UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1614 /SNN-KHTC
V/v Báo cáo tình hình thực hiện
và giải ngân nguồn vốn hỗ trợ XD thiết
kế mẫu thuộc Chương trình
MTQG xây dựng NTM

Quảng Trị, ngày 04 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thực hiện Công văn số 1397/SKH-KTN ngày 01/10/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc Báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2019 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả như sau:

Căn cứ Thông báo số 107/TB-SKH-KTN ngày 17/5/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về mức vốn kế hoạch năm 2019 từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách Trung ương thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới về hỗ trợ xây dựng thiết kế mẫu công trình: nhà kính, nhà lưới, nhà màng; với ngân sách phân bổ 70 triệu đồng; Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch vốn phân bổ.

Đến nay, đã triển khai hơn 50% khối lượng công việc xây dựng thiết kế mẫu công trình: nhà kính, nhà lưới, nhà màng. Về giải ngân đang chuẩn bị thực hiện các thủ tục thanh toán cho các bên liên quan. Dự kiến đến 30 tháng 11 năm 2019 sẽ hoàn tất giải ngân nguồn vốn và đảm bảo cam kết thực hiện giải ngân hết trong năm 2019.

Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD Sở (b/c);
- Lưu: VT, KHTC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Thanh Hiền