

Số: 211 /TTr-SNN

Quảng Trị, ngày 10 tháng 7 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: **Vùng nuôi cá HTX Thủy Trung, xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh**
Dự án: **Phát triển cơ sở hạ tầng các vùng nuôi thủy sản tập trung
tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016 – 2020**

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn Nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Phát triển cơ sở hạ tầng các vùng nuôi thủy sản tập trung tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Văn bản số 39/TB-SKH-KTN ngày 24/02/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn hạng mục và cơ cấu vốn đầu tư kế hoạch năm 2020 Chương trình phát triển kinh tế thủy sản bền vững (Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);

Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán các hạng mục công trình: Vùng nuôi cá HTX Thủy Trung, xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh; Vùng nuôi cá HTX Mỹ Trường, xã Hải Trường, huyện Hải Lăng và Nâng cấp trại cá giống Trúc Kinh, xã Gio Quang, huyện Gio Linh.

Căn cứ Quyết định số 1797 /QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình: Vùng nuôi cá HTX Thủy Trung, xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh thuộc Dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng các vùng nuôi thủy sản tập trung tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016 -2020.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Công trình: Vùng nuôi cá HTX Thủy Trung, xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh với các nội dung chính như sau:

I. Mô tả tóm tắt dự án:

1. Dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng các vùng nuôi thủy sản tập trung tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016 - 2020;

2. Công trình: Vùng nuôi cá HTX Thủy Trung, xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

3. Tổng dự toán công trình: 2.872.811.000 đồng

4. Tên chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT.

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương hỗ trợ theo Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững.

6. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020.

7. Địa điểm xây dựng: Xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

8. Quy mô đầu tư: Nhằm tận dụng các loại hình mặt nước trong vùng nước ngọt, nước lợ để phát triển nuôi trồng thủy sản, khuyến khích, hỗ trợ chuyển đổi một số diện tích đất hoang hóa, vùng ruộng trũng trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản để đạt hiệu quả kinh tế cao hơn; đồng thời mở rộng diện tích nuôi áp dụng đúng quy trình kỹ thuật nuôi thủy sản có năng suất cao, công nghệ sạch, bảo vệ môi trường, đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.

II. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

1. Phần công việc đã thực hiện:

TT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị (1.000 đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Chi phí khảo sát bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi bổ sung	Công ty Cổ phần Việt Tín	58.977	Đã thực hiện giai đoạn điều chỉnh dự án đầu tư
2	Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát bước TK BVTC	Ban QLDA	1.608	
3	Chi phí giám sát khảo sát bước TK BVTC	Ban QLDA	2.183	
4	Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi bổ sung	Công ty Cổ phần Việt Tín	14.037	
5	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	Công ty Cổ phần Việt Tín	101.352	Quyết định số 92/QĐ-SNN ngày 23/3/2020
6	Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát bước thiết kế BVTC	Ban QLDA	1.171	Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 26/02/2020

7	Chi phí giám sát khảo sát bước thiết kế BVTC	Ban QLDA	1.590	Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 26/02/2020
Tổng giá trị:			180.918	

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (1.000 đồng)
1	Chi phí quản lý dự án	Ban QLDA	48.082
2	Chi phí giám sát thi công xây dựng	Ban QLDA	55.617
3	Lệ phí thẩm định báo cáo NCKT bổ sung	Sở Nông nghiệp và PTNT	373
4	Lệ phí thẩm định thiết kế BVTC	Sở Nông nghiệp và PTNT	1.295
5	Lệ phí thẩm định dự toán	Sở Nông nghiệp và PTNT	1.252
6	Chi phí lập HSMT + đánh giá HSDT	Ban QLDA	4.282
7	Chi phí thẩm định HSMT + kết quả LCNT thi công xây dựng	Sở Nông nghiệp và PTNT	2.140
8	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu và thí nghiệm đối chứng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền	Hội đồng kiểm tra nghiệm thu	5.000
9	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	Hội đồng thẩm tra phê duyệt quyết toán	6.886
Tổng giá trị:			124.927

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

3.1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

(Chi tiết có phụ lục kèm theo)

3.2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Cơ sở phân chia các gói thầu: Căn cứ tính chất kỹ thuật thi công, điều kiện, quy trình thi công, vị trí địa lý công trình nhằm đảm bảo tính đồng bộ về kỹ thuật và công nghệ, tiến độ thực hiện, phân chia gói thầu gồm 01 Gói thầu xây lắp: Vùng nuôi cá HTX Thủy Trung.

b) Giá gói thầu: Giá gói thầu xác định tại Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị.

c) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Gói thầu: Vùng nuôi cá HTX Thủy Trung có giá trị > 01 tỷ đồng áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước; lựa chọn nhà thầu qua mạng; một giai đoạn một túi hồ sơ

d) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2020.

e) Loại hợp đồng: Các gói thầu có tính chất đơn giản, quy mô nhỏ áp dụng loại hợp đồng trọn gói.

f) Thời gian thực hiện hợp đồng:

Gói thầu: Vùng nuôi cá HTX Thủy Trung thời gian thực hiện 120 ngày.

4. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
Không

5. Tổng giá trị các phần công việc:

TT	Nội dung	Giá trị (1.000 đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	180.918
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	124.927
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	2.469.246
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu	0
Tổng giá trị các phần công việc		2.775.091

Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở;
- Các Phó GD Sở;
- Ban QLDA ĐTXD các CT NN và PTNT;
- Lưu VT, KHTC_(SH).

GIÁM ĐỐC

Hồ Xuân Hòa

Phụ lục: Tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Vùng nuôi cá HTX Thủy Trung, xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
Dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng các vùng nuôi thủy sản tập trung tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016 - 2020
(Kèm theo Tờ trình số: 211 /TTr-SNN ngày 10 /7/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Vùng nuôi cá HTX Thủy Trung, xã Vĩnh Trung	2.469.246 <i>(trong đó:</i> <i>- Chi phí xây</i> <i>dựng: 2.354.847</i> <i>- Chi phí bảo</i> <i>hiểm: 7.064</i> <i>- Chi phí dự</i> <i>phòng: 107.335)</i>	Ngân sách Trung ương hỗ trợ chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững	Đấu thầu rộng rãi trong nước; lựa chọn nhà thầu qua mạng; một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2020	Trọn gói	120 ngày
Tổng giá gói thầu		2.775.091					